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OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

dle ust. § 128 odst. 1 ZZVZ 

 

Výše uvedený zadavatel zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek výše uvedenou veřejnou zakázku.  

Zadavatel v předmětném zadávacím řízení  

 

r oz hod l  pr os t ředn i c tv ím předs tavens tva  sp ole čnos t i  o  z rušen í  

za dávac í ho  ř í zen í  a  své  roz hodnut í  ozna muje .  

 

Odůvodnění: 

 

V souladu s ust. § 170 s přihlédnutím k § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zadavatel ruší zadávací 

řízení s poukazem na čl. 8 výzvy k podání žádostí o účast, kde si zadavatel vyhradil právo 

zrušit zadávací řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ. Zadavatel přistoupil ke zrušení 

zadávacího řízení z následujících vzájemně provázaných důvodů: 

1) Zájem na zachování transparentnosti soutěže, vyloučení devalvace (smyslu) 

zadávacích podmínek a jejich původního vymezení 

V jednacím řízení s uveřejněním sice zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit 

zadávací podmínky (vyjma minimálních – neměnných základních podmínek), jak vyplývá z ust. 

§ 61 odst. 10 ZZVZ, tedy případně korigovat i limitní předpokládanou hodnotu veřejné 

zakázky (a cenový strop veřejné zakázky), nicméně obecným limitem zůstává aplikace zásad 

veřejného investování dle § 6 ZZVZ, vč. principu přiměřenosti, transparentnosti a zákazu 

diskriminace. Pokud by zadavatel v probíhajícím zadávacím řízení výrazně navýšil 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (a na ni navázané cenové limity) v průběhu jednání 
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nadlimitní sektorová veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním 

v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 
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s účastníky a tím značně navýšil (případně odstranil) cenový strop pro finální nabídky, mohl 

by tím vyvolat pochybnosti, z jakého důvodu tak činí až v této fázi zadávacího řízení (má-li 

být předpokládaná hodnota stanovena k okamžiku zahájení zadávacího řízení) a zejména zda 

taková změna zadávacích podmínek potenciálně nerozšiřuje okruh dodavatelů, kteří se mohli 

zadávacího řízení zúčastnit od počátku, pokud by předpokládaná hodnota veřejné zakázky a 

cenové limity pro nabídkovou cenu byly od začátku určeny na vyšších úrovních. Je zřejmé, že 

se jedná o teoretickou rovinu úvah, nicméně tyto úvahy se opírají i o shodný směr úvah 

objevující se v rozhodnutích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže coby orgánu dohledu 

nad zadáváním veřejných zakázek. Současný stav nabídkových cen v aktualizovaných 

předběžných nabídkách, a to i přes výslovné upozornění účastníkům, by predikoval takový 

nárůst cca na úrovni 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, což se jeví při zohlednění 

uvedeného v tomto bodě jako vysoce rizikové (pokud by zadavatel pokračoval v zadávacím 

řízení a takto navýšil cenový limit realizace veřejné zakázky pro fázi podání finálních nabídek). 

2) Zájem o zajištění efektivnější soutěže o veřejnou zakázku 

Dosavadní průběh zadávacího řízení prozatím nenasvědčoval tvrdé soutěži mezi dvěma 

účastníky, jelikož ani jeden z účastníků dle mínění zadavatelem ustanovené komise nejevil 

výraznější zájem o zatraktivnění své nabídky. Zatraktivnění bylo i přes upozornění ze strany 

komise realizováno toliko způsobem, kdy zlevnění nabídky bylo možné pouze po snížení 

požadovaného objemu plnění ze strany zadavatele (tedy fakticky se v zásadě ani nejednalo o 

snížení ceny bez snížení rozsahu nabízeného plnění). 

3) Částečná neporovnatelnost nabídek 

Jakkoliv zadavatelem ustanovená komise usilovala během několika měsíců a na opakovaných 

jednáních o dosažení toho, aby (předběžné) nabídky reflektovaly v plném rozsahu Požadavky 

objednatele, minimální technické podmínky a další podmínky plnění, kdy na základě jednání s 

účastníky byly tyto základní podmínky v některých bodech zmírněny (kde to bylo pro 

zadavatele možné, aniž by to ohrozilo jeho oprávněné požadavky vyplývající zejména z 

provozu), přesto i po předchozím výslovném upozornění jeden z účastníků opět předložil 

aktualizovanou předběžnou nabídku, která obsahuje dílčí věcné výhrady s dopadem na cenu 

a (předběžné) nabídky zůstávají i po mnoha kolech jednání stále ne zcela cenově 

porovnatelné, a to i přes výslovné upozornění účastníkům na toto riziko. I v návaznosti na 

uvedené je ke zvážení případná dílčí úprava technických podmínek. 

4) Výše nabídkových cen účastníků 

Nabídková cena obou účastníků zadávacího řízení obsažená v aktualizovaných předběžných 

nabídkách značně převyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (1.350.000.000,- Kč 

bez DPH), přičemž ani dosavadní průběh jednání s účastníky neměl zásadní vliv na ochotu 

přistoupit ke snížení nabídkových cen (předpokládaná hodnota byla dle zadávacích 

podmínek přitom limitní z hlediska cenového stropu ve finální nabídce). I přesto, že nelze 

vyloučit, že narůst nabídkových cen je způsoben zásadnějším pohybem tržních cen, jeví se 

nabídkové ceny vysoké a některé (vyšší) části cenových nabídek nebyly doposud uspokojivě 

účastníky vysvětleny. 
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Poučení: 

Proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení můžou účastníci podat zdůvodněné 

námitky podle § 241 ZZVZ. Případné námitky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě 15 dnů 

ode dne doručení tohoto oznámení. Účastník se může vzdát práva na podání námitek dle 

§ 243 ZZVZ. 

 

V Brně dne 13. 9. 2019 

 

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

na základě pověření 

Mgr. Milan Šebesta, LL.M., jednatel 

(podepsáno elektronicky) 
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