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VĚC    

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

ZADAVATEL:  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Identifikační údaje veřejné zakázky  

 

Název veřejné zakázky : VÝMĚNA 2 KS KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK NA ČOV BRNO - 
MODŘICE 

Druh veřejné zakázky : dodávky 
Číslo zakázky ve VVZ : Z2026-014358 

Adresa veřejné zakázky : https://zakazky.bvk.cz/vz00000930 
Číslo zakázky interní : SML/0021/26 

 

 

Na základě doručené žádosti zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) toto vysvětlení zadávací 

dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. 

 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (doručena dne 9. 4. 2026): 

 

 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 
 
V rámci prostudování zadávací dokumentace k akci „Výměna 2 ks kogeneračních jednotek 

na ČOV Brno – Modřice“ si dovolujeme požádat zadavatele o upřesnění níže uvedených 

skutečností.  

 

1) Harmonogram realizace a etapizace projektu  

 

Zadávací dokumentace stanovuje harmonogram realizace, ve kterém jsou kogenerační 

jednotky č. 1 a č. 2 řešeny v návazném (sekvenčním) sledu.  
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Současně však z projektové dokumentace vyplývá, že realizace je koncipována jako 

dvouetapová, kdy:  

 

• I. etapa zahrnuje kompletní realizaci KGJ č. 1 včetně všech souvisejících profesí,  

• II. etapa zahrnuje samostatnou realizaci KGJ č. 2 s navazujícími úpravami.  

 

S ohledem na výše uvedené žádáme o vysvětlení:  

 

1. Zda zadavatel skutečně požaduje striktně návazný harmonogram realizace obou etap, 

nebo připouští jejich částečné časové překrytí (zejména v přípravných a povolovacích 

procesech).  

 

2. Jakým způsobem zadavatel při stanovení harmonogramu zohlednil:  

 

- časovou náročnost legislativních procesů (revize, zkoušky, uvedení do provozu),  

- požadavky provozovatele na koordinaci odstávek a zásahů do technologie,  

- případné vazby na připojení do distribuční soustavy.  

 

3. Zda zadavatel připouští úpravu harmonogramu v rámci nabídky, pokud bude 

prokazatelně odůvodněna technologickými a legislativními požadavky. 

 

2) Připojení kogeneračních jednotek do distribuční soustavy  

 

Zadávací dokumentace neobsahuje jednoznačné vymezení rozsahu plnění ve vztahu k 

připojení do distribuční soustavy.  

 

Žádáme o upřesnění:  

 

1. Zda má zadavatel již uzavřenou smlouvu o připojení pro nové kogenerační jednotky, 

případně v jaké fázi je projednání s distributorem.  

 

2. Zda je součástí plnění zhotovitele:  

 

- implementace požadavků distributora (např. ochrany, regulace výkonu, řízení účiníku, 

dispečerské řízení), nebo zda jsou tyto činnosti zajišťovány zadavatelem.  

 

3. Zda zadavatel poskytne závazné technické podmínky připojení (Grid Code / podmínky 

distributora) jako podklad pro zpracování nabídky.  

 

3) Parametry bioplynu a odpovědnost za jejich zajištění  

 

Z technické části zadávací dokumentace vyplývá požadavek na vstupní tlak plynu pro 

kogenerační jednotky v rozsahu cca 3–5 kPa.  

 

V této souvislosti žádáme o upřesnění:  

 

• Jaké jsou garantované parametry bioplynu na vstupu do technologie (tlak, průtok, 

stabilita v čase).  

• Zda zadavatel garantuje, že tyto parametry budou splněny ve všech provozních stavech.  

• V případě, že skutečné parametry bioplynu nebudou odpovídat požadavkům technologie: 

  

- kdo ponese odpovědnost za jejich úpravu (např. zvýšení tlaku, stabilizace průtoku),  

- zda má zhotovitel zahrnout do nabídky zařízení pro úpravu parametrů plynu (např. 

kompresní nebo regulační stanici), či nikoliv.  
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Děkujeme za poskytnutí vysvětlení, které umožní jednoznačné a porovnatelné zpracování 

nabídek. 

 

Informace zadavatele (poskytnuta dne 10. 4. 2026): 

 
Zadavatel tímto k dotazům žadatele (číslování převzato ze žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace) 
uvádí, že: 
 
1) Harmonogram realizace a etapizace projektu 
 
ad 1. Zhotovitel nepožaduje striktně návazný harmonogram. Časové překrytí se připouští. 
 
ad 2.  Revize, zkoušky, uvedení do provozu jsou součástí jednotlivých položek harmonogramu 
(komplexní zkoušky, TIČR, UTP, UPOS, zkoušky AXY, uvedení do provozu). Mohou být provedeny pro 
jednotlivé etapy nezávisle. 
 
Požadavky na maximální délku odstávky jednotlivých etap jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.  
 
Zároveň je uvedena maximální doba obou etap a maximální doba odstávky KGJ 3. KGJ 3 je nutno 
udržet mimo odstávku v chodu. Koordinace s provozovatelem bude probíhat operativně.  
 
Případné vazby na připojení do distribuční soustavy budou součástí požadavku distributora sítě a nové 
smlouvy o připojení. Toto je součástí předmětu plnění v částech UPOS, UTP. 
 
ad 3. Ano, zadavatel připouští úpravu harmonogramu, pokud bude prokazatelně odůvodněna 
technologickými a legislativními požadavky. V opačném případě požaduje zadavatel zejména dodržení 
maximálních délek trvání jednotlivých etap, viz zadávací dokumentace. 
 
2) Připojení kogeneračních jednotek do distribuční soustavy 
 
ad 1. Zadavatel nemá uzavřenou smlouvu o připojení. Smlouva bude uzavřena zadavatelem na základě 
podkladů od vybraného uchazeče. 
 
ad 2. Implementace požadavků distributora (např. ochrany, regulace výkonu, řízení účiníku, dispečerské 
řízení) je součástí plnění dodavatelem. 
 
ad 3. Zajištění a splnění závazných technických podmínek připojení (Grid Code / podmínky distributora) 
tvoří součást plnění dodavatelem. 
 
3) Parametry bioplynu a odpovědnost za jejich zajištění  
 
Zadavatel garantuje na vstupu tlak 3 kPa a průtok plynu potřebný pro chod jednoho soustrojí na plný 
výkon po dobu garančního měření. 
 
Do dostavby kalového hospodářství (tj. dle uzavřené smlouvy do února 2027, nelze však vyloučit možné 
posunutí termínu dokončení) není schopen zadavatel garantovat dostatečný tlak a množství kalového 
plynu při souběhu všech soustrojí na plný výkon. 
 
Za parametry bioplynu (tlak a průtok) zodpovídá zadavatel. 
 
V Brně dle data elektronického podpisu 
 
 
 
 
 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
Ing. Daniel Struž, MBA, 

předseda představenstva 
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