

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Provádění Díla dle týdnů

| | Týden plnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | Vytyčení stavby a inženýrských sítí | | | | | | | | | | |
| 2 | Zhotovení základů konstrukcí FV panelů | | | | | | | | | | |
| 3 | Výkop kabelové trasy, místa pro trafostanici | | | | | | | | | | |
| 4 | Pokládka uzemnění | | | | | | | | | | |
| 5 | Konstrukční vrstvy pod TS, osazení kiosku | | | | | | | | | | |
| 6 | Výzbroj trafostanice | | | | | | | | | | |
| 8 | Zřízení kabelového lože a uložení a zapojení kabelů | | | | | | | | | | |
| 9 | Revize zařízení | | | | | | | | | | |
| 7 | Zához kabelové trasy, zhotovení povrchů | | | | | | | | | | |
| 8 | Usazení konstrukcí a FV panelů | | | | | | | | | | |
| 9 | Zapojení FV měničů, monitoringu a řízení | | | | | | | | | | |
| 10 | Provozní zkoušky, revize zařízení | | | | | | | | | | |
| 11 | Revize zařízení | | | | | | | | | | |
| 12 | Úklid staveniště | | | | | | | | | | |

* Dodavatel vyplní zeleně pole týdnů, ve kterých hodlá realizovat danou etapu provádění díla



Výše uvedené etapy díla na sebe chronologicky navazují, jsou stanoveny v maximální a nepřekročitelné lhůtě plnění, a nezahrnují dobu potřebnou pro úvodní objednávku a dodání technologií k realizaci díla.

Termín zhotovení díla dle uzavřené smlouvy o dílo nesmí překročit datum 30. listopadu 2024.