
Týden plnění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Vytyčení stavby a inženýrských sítí 
2 Zhotovení základů konstrukcí FV panelů 
3 Výkop kabelové trasy, místa pro trafostanici
4 Pokládka uzemnění
5 Konstrukční vrstvy pod TS, osazení kiosku 
6 Výzbroj trafostanice
8 Zřízení kabelového lože a uložení a zapojení kabelů
9 Revize zařízení 
7 Zához kabelové trasy, zhotovení povrchů
8 Usazení konstrukcí a FV panelů
9 Zapojení FV měničů, monitoringu a řízení 

10 Provozní zkoušky, revize zařízení 
11 Revize zařízení 
12 Úklid staveniště 

* Dodavatel vyplní zeleně pole týdnů, ve kterých hodlá realizovat danou etapu provádění díla

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace a Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Provádění Díla dle týdnů

Termín zhotovení díla dle uzavřené smlouvy o dílo nesmí překročit datum 30. listopadu 2024.

Výše uvedené etapy díla na sebe chronologicky navazují, jsou stanoveny v maximální a nepřekročitelné lhůtě plnění, a nezahrnují dobu potřebnou pro úvodní objednávku a dodání 
technologií k realizaci díla.


